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ДОКЛАД 
директора департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Солдатовой Ирины Юрьевны по вопросу 
«О выполнении инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями» на заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий   при губернаторе Костромской области 31 мая 2022 года

Уважаемый Алексей Евгеньевич!

Уважаемые члены Совета!

Слайд № 1 Инвестиционная программа

В 2021 году на территории области реализовывалось                                 13 инвестиционных программ, из них 4 – в сфере электроэнергетики,                7 – в коммунальной отрасли и 2 – в сфере обращения с ТКО.
Слайд № 2 Электроэнергетика
Инвестиционные программы в сфере электроэнергетики на 2021 год утверждены для следующих сетевых организаций: филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго», ООО «Энергосервис», АО «Оборонэнерго» и ОАО «РЖД». 
В целом программы выполнены в полном объеме. 
Наибольшую долю (97% от объема инвестиций) составляют мероприятия инвестиционной программы основной сетевой организации филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго».
Фактическое исполнение составило 1 131,7 млн. рублей или 103,4% от плана. 
В результате экономии стоимости работ по ряду мероприятий (уменьшение объемов работ по факту разработки проектно-сметной документации) выполнены внеплановые мероприятия по реконструкции и модернизации линий электропередач, а также мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям (на сумму порядка 37,0 млн. рублей).

ОАО «РЖД» выполнило инвестиционную программу с   превышением в связи с реализацией переходящих (неисполненных) мероприятий 2020   года   (при плане 11,9 млн. рублей фактическое исполнение составило 20,5 млн. рублей).

Информация об основных итогах выполнения инвестиционных программ в 2021 году и планах на 2022 год представлена на слайде.

Слайд № 3 Теплоснабжение
В сфере теплоснабжения реализовывалось 5 инвестиционных программ на общую сумму 555,2 млн. рублей. Фактическое выполнение составило 322,2 млн. рублей или 58,0% от плана (информация представлена на слайде).

Не в полном объеме выполнены 2 инвестиционные программы: ПАО «ТГК-2» и  ООО «СТТ» в п. Судиславль.
Инвестиционная программа ООО «СТТ» не выполнена в связи с выводом из эксплуатации блочно-модульной котельной в п. Судиславль в 2019 году.
Кратко остановлюсь на наиболее крупных организациях. 

Слайд № 4 Инвестиционная  программа ПАО «ТГК-2» 

Инвестиционная программа ПАО «ТГК-2» утверждена на долгосрочный период 2019-2023 годов с общим объемом финансирования 2,3 млрд. рублей, в том числе 1,2 млрд. рублей на мероприятия по  реконструкции муниципальных сетей за счет заемных средств и 1,1 млрд. рублей на реконструкцию и ремонт собственных объектов за счет собственных ресурсов (амортизация, прибыль, плата за подключение).  

На 2021 год программа утверждена в размере 476,0 млн. рублей, из них мероприятия: 

- на собственных объектах – 236,6 млн. рублей;

-  на концессионном имуществе – 239,4 млн. рублей. 

Фактически за 2021 год выполнение составило 237,2 млн. рублей или   49,8% от плана (с учетом выполнения мероприятий предыдущих периодов на сумму порядка 123,0 млн. рублей). Из них на собственных объектах мероприятия выполнены на сумму 121,0 млн. рублей или 51,1% от плана, по концессионному имуществу – на 116,2 млн. рублей или 48,5% от плана. 

На эти средства проведена реконструкция тепловых сетей:

- по собственным объектам – при плане 3,9 км реконструировано 2,4 км сетей или 61,5% (в том числе по переходящим мероприятиям –  0,6 км);

- по концессионному имуществу – при плане 22,0 км реконструировано 6,0 км сетей или 27,3% (в том числе по переходящим мероприятиям – 5,5 км). 
Основными причинами невыполнения инвестиционной программы в полном объеме по данным ПАО «ТГК-2» являются:

1) превышение фактической стоимости работ над плановой,   предусмотренной в инвестиционной программе из-за удорожания сталепродукции и материалов (есть необходимость внесения изменений); 

2) нарушение сроков и срыв поставок материалов в результате многократного проведения закупочных процедур на фоне резкого роста цен на материалы в течение 2021 года;
3) неисполнение обязательств подрядными организациями. 

Слайд № 5 Инвестиционная программа МУП «Шарьинская ТЭЦ»  

Инвестиционная программа МУП «Шарьинская ТЭЦ» утверждена на период 2019-2023 годов с общим объемом финансирования с учетом корректировки 403,8 млн. рублей. 
На 2021 год плановый объем финансирования утвержден в сумме 72,9 млн. рублей. 

Фактически программные мероприятия выполнены с учетом неисполненных мероприятий в 2020 году (на сумму 17,1 млн. рублей) и составили 80,3 млн. рублей или 110,2% от плана. Мероприятия за счет собственных источников (амортизация) выполнены в объеме средств, полученных от осуществления деятельности.
В 2021 году основными направлениями инвестиционной программы стали повышение надёжности теплоснабжения и энергетической эффективности, в рамках которых выполнены мероприятия по строительству (реконструкции) тепловых сетей и замене тепловой изоляции. Данные мероприятия составляют порядка 48% всей плановой программы 2021 года. 
По результатам проведенных мероприятий наблюдается снижение  потерь тепловой энергии в 2021 году относительно прошлых периодов (25,1% в 2021году, 26,5% в 2019 году). 
Слайд № 6 Водоснабжение и водоотведение
В 2021 году реализовывалось 2 инвестиционные программы в    сферах водоснабжения (водоотведения) – МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» и ООО «Тепловодоканал» г. Буй – на общую  сумму 114,8 млн. рублей. Фактическое выполнение составило 115,0 млн. рублей или 100,2% (информация представлена на слайде). 

За период реализации программы ООО «Тепловодоканал» выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной документации по реконструкции станции фильтрации «Струя» г. Буй.

Слайд № 7 Инвестиционная программа                                                                  МУП города Костромы «Костромагорводоканал» 

Основную долю мероприятий программы в 2021 году составляли мероприятия по модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

При утвержденном плане 112,2 млн. рублей фактическое исполнение составило 112,5 млн. рублей (или 100,3%).  

В целом за 2021 год построено 6,3 км сетей, увеличены темпы работ по ремонту сетей (8,8 км по сравнению с 7,0 км в 2020 году) и колодцев (1380 шт. по сравнению с 1162 шт. в 2020 году). 

Дополнительные средства, полученные от внетарифных источников (34,0 млн. рублей в виде платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов), направлены на капитальный ремонт сетей канализации по Рабочему проспекту, проспекту Мира, улице Машиностроителей, оборудования ГНС-1 и ГНС-2, установку пресса и транспортера на ГНС-2 и ВОСК, реконструкцию и строительство канализационного коллектора по улице Береговая, установку измельчителей на КНС и другие мероприятия, включая контроль за абонентами, сбрасывающими стоки в централизованную систему водоотведения.

В целом за трехлетний период реализации (2019-2021 годы) инвестиционная программа МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» выполнена практически на 100% (точная цифра 99,5%) относительно плановых значений. 

Слайд № 8 Обращение с твердыми коммунальными отходами

В 2021 году на территории Костромской области реализованы 
2 инвестиционные программы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на общую сумму 13,0 млн. рублей.

По состоянию на конец декабря 2021 года мероприятия инвестиционной программы ООО «Спецтранс» (г. Шарья) выполнены в полном объеме: произведены работы по устройству подъездных путей к месту разгрузки на полигоне ТКО и контрольно-дезинфицирующей установки, сооружен навес для весового оборудования и для техники на полигоне ТКО, приобретен фронтальный погрузчик с дополнительным оборудованием.
Запланированные мероприятия инвестиционной программы ООО   «Полигон» (г. Галич) также выполнены в полном объеме: осуществлено устройство котлована зоны складирования отходов, произведены работы по строительству административно-бытового корпуса, навесов для техники и твердого топлива, наружных сетей электроосвещения и прожекторной мачты, благоустройству территории. 
***

В заключение хочется отметить, что департамент осуществляет ежеквартальный мониторинг выполнения инвестиционных программ и учитывает его результаты при тарифном регулировании.  

В случае неиспользования инвестиционных ресурсов данные средства исключаются из валовой выручки предприятия в последующие периоды регулирования. Так, при тарифном регулировании на 2022 год исключено более 117,0 млн. рублей, учтенных в тарифах 2020 года, но не направленных на инвестиционные мероприятия.  

Данная работа будет продолжена.
Слайд № 9 Проект протокольных поручений 
Проект протокольных поручений представлен на слайде.

Директор департамента

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области

                     И.Ю. Солдатова
  
                                                                        «___» _______ 2022 г.

Чибуров Владимир Сергеевич
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